

**Terminplan**

Datum: Montag, 11. August 2008

Uhrzeit: 11:30

Seite: 1 / 2

**Liefertermine**

von: 18.08.2008 bis: 20.08.2008

Tagessoll (q<sub>m</sub>):

600

**Lieferdatum: 18.08.2008**

V	PS	AuftragsNr	Kunde	Projekt	Auftrag / Z.Nr.	qmKa	qmFo	qmGes	#Teile	Bemerkung
	2	07006880	APP K	Karstadt	Neuer Auftrag	32,28	42,75	75,03	33	
	2	07007369	Air Musterstadt	Hessischer Rundfunk	Neuer Auftrag	305,02	79,63	384,65	133	
	2	07007504	Air Musterstadt	Hessischer Rundfunk	Neuer Auftrag	15,44	4,54	19,98	9	
	2	08007934	Air Musterstadt	Airbus	Bornkampsweg	18,09	14,76	32,85	21	
	2	08008792	APP K	Karstadt	Neuer Auftrag	104,92	7,04	111,96	38	
						<b>Tagessumme:</b>	<b>475,75</b>	<b>148,72</b>	<b>624,47</b>	
						<b>Tages-Soll/Ist-Differenz:</b>			<b>24,47</b>	

**Lieferdatum: 19.08.2008**

V	PS	AuftragsNr	Kunde	Projekt	Auftrag / Z.Nr.	qmKa	qmFo	qmGes	#Teile	Bemerkung
	2	08008585	Schmidt Air	Flughafen Frankfurt	Neuer Auftrag	297,71	229,69	527,40	209	
	2	08008968	_1a	1	Neuer Auftrag	2,70	6,65	9,35	13	
	5	08008970	_1a	1	Neuer Auftrag	3,85	8,23	12,08	6	
	5	08008971	_1a	1	Trallala	2,70	4,50	7,20	4	
	5	08008972	_1a	1	Neuer Auftrag	0,00	2,00	2,00	2	
						<b>Tagessumme:</b>	<b>306,96</b>	<b>251,07</b>	<b>558,03</b>	
						<b>Tages-Soll/Ist-Differenz:</b>			<b>-41,97</b>	

**Lieferdatum: 20.08.2008**

V	PS	AuftragsNr	Kunde	Projekt	Auftrag / Z.Nr.	qmKa	qmFo	qmGes	#Teile	Bemerkung
---	----	------------	-------	---------	-----------------	------	------	-------	--------	-----------

# Terminplan

Datum: Montag, 11. August 2008

Uhrzeit: 11:30

Seite: 2 / 2

**Liefertermine**      von: 18.08.2008      bis: 20.08.2008      Tagessoll (qm): 600

2    08008754    APP K    Liedl    Neuer Auftrag    125,26    146,01    271,27    57

---

Tagessumme:      125,26    146,01    271,27

Tages-Soll/Ist-Differenz:      -328,73

---

**Gesamtsumme:      1453,77**

**Gesamt-Soll/Ist-Differenz:      -346,23**